| ACTIONS | ÉCHÉANCES | COLLABORATEURS |
|--|---|---|
| Identifier les processus d'affaires présentant des enjeux spécifiques liés au projet de devancement de la préparation des états financiers du gouvernement | Action terminée | Partenaires |
| Élaborer des plans d'action détaillés pour les processus d'affaires ciblés, incluant les dates de la mise en œuvre progressive des solutions identifiées pour la préparation des informations financières et leur audit (voir l'annexe) | Automne 2023 | Partenaires et Vérificateur général du Québec |
| Mettre à l'essai les différentes solutions identifiées dans les plans d'action détaillés et procéder aux ajustements de processus requis | Hiver et automne 2023 Hiver et automne 2024 Hiver et automne 2025 | Partenaires et Vérificateur général du Québec |
| Établir un calendrier cible des étapes menant à la préparation des états financiers consolidés dans un contexte de finalisation en juillet | Hiver 2024 | Partenaires et Vérificateur général du Québec |
| Mieux faire connaître les rôles et responsabilités des parties prenantes dans le processus de préparation des états financiers du gouvernement et les besoins en information du Contrôleur des finances à cet effet | Élaboration et déploiement d'un plan de communication : hiver 2024 | Aucun |
| Réviser les processus suivis au Contrôleur des finances pour la préparation des états financiers, dont ceux relatifs à la consolidation des données financières et à la collecte des renseignements complémentaires, afin d'identifier des occasions de simplification et d'optimisation | En continu | Vérificateur général du Québec |
| Effectuer le bilan de l'opération de devancement de la préparation des états financiers consolidés et apporter les ajustements nécessaires aux processus, le cas échéant | Automne 2026 | Partenaires et Vérificateur général du Québec |